

## Protokoll zur 65. Sitzung am 24.11.2010

**Sitzungsleiter:** Alex  
**Protokollführer:** Andreas  
**Anwesend:** alle  
**Verspätet:** Jens, Sven

---

**Beginn der Sitzung:** 14:32

**Ende der Sitzung:** 15:53

### TOP 1 - Organisatorisches

- Jianyu hat 7 Euro für git-Fehler und 5 Euro für verpasste Präsenzzeit bezahlt
- Sven und Jens haben je 4 Euro wegen ihrem verspäteten Eintreffen bei der Sitzung bezahlt

### TOP 2- Arbeitsberichte

- Alex hat die Todo-Boxen für den Endbericht angelegt
- Alex hat den prädiktiven Regler eingebaut, dieser scheint aber noch nicht vollständig zu funktionieren
- Christoph und Andreas haben die Systemtests durchgeführt
- Die Testszenarien waren zum größten Teil nicht vollständig bzw. inkonsistent bei der Beschreibung
- Die automatischen Fahrer für die Testszenarien funktionierten auch nicht alle
- Testszenarien und Beschreibung sowie automatische Fahrer wurden angepasst
- Bei Testszenario 6 ist noch ein Fehler aufgetreten der noch analysiert werden muss
- Christoph hat einen Fehler in der DPU korrigiert durch den sich das LCA nicht wieder ausschalten ließ
- Peter hat die Schildauswertung eingebaut
- Jens hat die Schildauswertung gemessen und eine Grafik erstellt
- Thilo hat die FMEA aktualisiert
- Thilo ist angefangen Grafiken für die Testüberdeckung zu erstellen
- Thilo ist angefangen die Testfälle durchzugehen und sprachliche Mängel zu korrigieren
- Thilo hat die letzten LCA Modultests durchgeführt und eingetragen funktionieren
- Christoph hat das Kapitel zur Analyse in einer Grobfassung fertiggestellt
- Bei Thilo, Andreas und Jianyu fehlen noch Teile im Endbericht

## **TOP 3 - Anmerkungen zum Endbericht**

- Begrifflichkeiten eindeutig bezeichnen
- Wir, ich, etc sind tabu
- Mehr Referenzen verwenden
- Tempus im Endbericht einheitlich wählen

## **TOP 4 - Endvortrag**

- Thilo wird vortragen
- Andreas wird die Live-Demo übernehmen
- Sven wird vortragen
- Sven trägt die Grobstruktur für die Folien in den Endvortrag ein
- Erstes durchgehen der Grobstruktur des Vortrags beim nächsten Treffen
- Weitere Testvorträge wie im Projektplan, Termine nach Vereinbarung

## **TOP 5 - Arbeitsaufträge**

- Jens integriert die Machbarkeitsstudie in den Endbericht
- RPUMultiplexerConnector wird von Christoph und Andreas entfernt
- Fehlende Texte im Endbericht bis spätestens Freitag fertigstellen
- Grobstruktur der Vortragsfolien bis zum nächsten Treffen fertigstellen
- Bekannte Arbeitsaufträge gemäß Projektplan durchführen

## **Nächstes Treffen**

- Das nächste Treffen findet am 01.12.2010 um 14:30 im Ponel statt
- Sitzungsleiter beim nächsten Treffen ist Andreas
- Protokollführer beim nächsten Treffen ist Jianyu