

**Baumaßnahmen Uni / Jade HS
2018**

Stand: 01.03.2018

Nr.	Liegenschaft	Gebäude	Baumaßnahme	Kosten	Zeitraum	Ext.	PL SB EMW	PL JH / Uni
1	Uni, Standort A	A1	Umbau A03-4.OG/3.OG: Lehr-Lern-Labore/Seminarräume mit Fenster/Lager/2.Fluchtweg, Feuerlöscheinleitung im Kern (Trennung von Trinkwasser)	1.800.000	01-12	Salinger, Ahrens, Dreyer		Steinbrenner
2	Uni, Standort A	A13	Fassaden- und Dachsanierung	1.900.000	2018	SEK		Gertzen
3	Uni, Standort A	A15	Neubau Sprachenzentrum	1.900.000	06-12	SEK		Steinbrenner
4	Uni, Standort A	A11	Hörsaal B, A11-1-101: Sanierung einschl. Lüftungsanlage u. Erneuerung Gestühl	1.200.000	07-12	Fritsch, Ahrens, Barge		Wiegel-N.
5	Uni, Standort A	A11	KMS, A11-0-011: Sanierung einschl. Lüftungsanlage u. Elt.-Hauptvert.	1.100.000	07-12	Büscher, Ahrens, Barge		Gertzen
6	Uni, Standort A	außen	Sanierungskonzept Entsorgungsleitungen und Umsetzung-Standort A	350.000	2018		Großpietsch	Bienhoff
7	Uni, Standort A	A2	Brandschutzmaßnahmen A2-2./3. OG	810.000	05-12	Salinger, Eriksen	Hartmann	Steinbrenner
8	Uni, Standort A	A11	Dachsanierung Gebäude A11 - GESA 2016	700.000	01-04	Büscher	Hartmann	Gertzen
9	Uni, Standort A	A11	Haupteingangsanlage erneuern (Eingang zur Ammerl. Heerstr.)-behindertengerecht	120.000	06-09			NN
10	Uni, Standort A, B, C	Div.	Sanierung Sicherheitsbeleuchtungseinrichtungen	900.000	2018			Koch
11	Uni, Standort A, B, C	W05	Erneuerung der Beleuchtung im Außenbereich und der Verkehrswege (GESA 2017)	360.000	01-12			Koch
12	Uni, Standort B	S	Sanierung der Dachverglasung großes Schwimmbecken und Randbereiche	3.400.000	02-12	Fritsch	Heinrich	Gertzen
13	Uni, Standort B	B	Sanierung Lüftungsanlagen (mit WRG)	220.000	2018			Bienhoff
14	Uni, Standort B	M	Dachsanierung M-2-247 (ASTA und SWO)	150.000	02-06		Hartmann	Steinbrenner
15	Uni, Standort B	S	Dachsanierung Flachdach, angrenzend an Freiluft Halle (GESA 2017)	380.000	02-06		Hartmann	Holsing-O.
16	Uni, Standort C	W02	Umbau / Renovierung Prof. IBU	300.000	01-12		Alber	Wiegel-N.
17	Uni, Standort C	W02	W02-3.OG: Sanierung Laserlabore	500.000	02-06	SEK, Ahrens		Gertzen
18	Uni, Standort C	W04	Fugensanierungen Treppenhäuser W3	250.000	01-12	Salinger		Gertzen
19	Uni, Standort C	W05	Sanierung Brandmelder	130.000	01-12			Koch
20	Uni, Standort C	W01A	W01A-0-002: Raumbau Forschungslabor Großgerät Prof. Schäfer	500.000	2018		Sandmann	Steinbrenner
21	Uni, Standort C	W07A	Kapazitätsanpassung der Kälteanlage Tierhaus	370.000	2018	Ahrens	Steinkamp	Bienhoff
22	Uni, Standort C	W03	Sanierung Großer Hörsaal Wechloy (3.BA: Vortragstisch, Vorbereitungsraum Chemie, Teppicharbeiten)	100.000	02-04	Schulenburg		Steinbrenner
23	Uni, Standort C	W30	Einbau einer Lüftungsanlage in den Seminarräumen NeSSy	290.000	01-04	Schäfer, Ahrens, Barge	Alber, Wilms, Steinkamp	Steinbrenner
24	Uni, Standort C	W01-W05	Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung (Antrag EFRE)	200.000				Koch
25	Uni, Standort C	W03A	Anbau W03A	5.500.000	2018/2019	SEK, Kirchner	Alber / Steinkamp	Wiegel-N.
26	Uni, Standort C	W35	Neubau Holzhäuser und Renovierungen im Bestand f. Prof. Winkelhofer - IBU	300.000	01-12		Alber	Bergmann
27	Uni, Standort C	W01-W05	Brandschutzmaßnahmen, Gebäude und Technik W1-W5	4.400.000	2018/2019	SEK, BAC	Steinkamp	Bienhoff
28	Uni, Standort D	Bot. G. Phil.-weg	Neubau Sukkulentehaus	290.000	2018		Hartmann	Bergmann
Gesamtumme (Uni):				28.420.000				

**Baumaßnahmen Uni / Jade HS
2018**

Stand: 01.03.2018

Nr.	Liegenschaft	Gebäude	Baumaßnahme	Kosten	Zeitraum	Ext.	PL SB EMW	PL JH / Uni
JH, Standort Oldenburg (1)								
1	JH, Standort OL	HL-Gebäude, Ofener Str.19	Brandschutz, Eit./DV-Installationen	380.000	2018	kgb-architekten	Folkerts	Rakelmann
2	JH, Standort OL	ZA	Zentraltreppenhaus: Brandschutzmaßnahmen nach Ergebnis Brandschutzgutachten	300.000	2018		Schierhold	Schünke
Teil-Summe (JH OL):				680.000				
JH, Standort Wilhelmshaven (3)								
3	JH, Standort WHV	Außenbereich	Sanierung Trinkwassersystem: Erneuerung Feuerlöschleitung, Rückbau Hydranten (Genehmigung Bes. BU 2017 - MWK-gefördert)	280.000	2018			Gronewold
4	JH, Standort WHV	H	Bau eines Wertstoffgebäudes	370.000	2018	KHP	Hesse	Gronewold, Bredehöft
5	JH, Standort WHV	L	Brandschutzmaßnahmen nach Gutachten	290.000	2018		Schierhold	Gronewold
6	JH, Standort WHV	M	Eit.-Sanierung u. Erneuerung Eit.-verteilung Maschinenhallen ME03, ME04, ME 08	210.000	2018		Schneider	Koch, Gronewold
7	JH, Standort WHV	M	Fassadensanierung Maschinenhallen-Ost	1.000.000	2018	kgb-architekten	Schierhold	Gronewold
8	JH, Standort WHV	T	Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage - Besondere BU 2015	500.000	2018		Schneider	Koch
Teil-Summe (JH WHV):				2.650.000				

	Besondere Bauunterhaltung
	GESA
	HP INVEST
	Große Baumaßnahmen ab 2 Mio €

Gesamt-Summe (JH): 3.330.000

Gesamt-Summe (Uni+JH): 31.750.000

Semesterferien JH Sommer 2018 vom 10.07. bis 19.09.
Semesterferien Uni: Sommer 2018 vom 10.07. bis 07.10.

Die angegebenen Kosten sind teilweise Schätzkosten einschl. BNK