

Protokoll zur 25. Sitzung am 15.03.2010

Sitzungsleiter: Sven Sieverding

Protokollführer: Dirk Wacker

Abwesend: Alex (entschuldigt)

Verspätet: Thilo (15 Min. entschuldigt)

Beginn der Sitzung: 14:05

Ende der Sitzung: 14:59

Organisatorisches

- Dirk hat seine Strafe bezahlt

Anforderungsdefinition

- Konstante für maximale Beschleunigung ausserhalb des Komfortbereichs fehlt noch (Dirk)
- Zahlen Runden (38,2 Meter) (Dirk)
- Breite der Fahrspur ist 29,2 Meter, nicht 28,2 Meter (Dirk)
- 3.1.1.4 sollte Ergänzt werden um Hinweis auf stärkeres Bremsen ausserhalb des Komfortbereichs (Jens)
- Deadline ist Di. 18:00 Uhr
- Tag der Anfdef (1.0) bis Mittwoch zur Sitzung (Dirk)

Struktur der Vorträge beim Review

- Insgesamt sollten die Vorträge auf 150 Minuten ausgelegt sein.
- – Vorstellung des Teams, 1 Folie (5 Min.)
- – Gliederung (5 Min.)
- – Vorstellung der Aufgabenstellung (Jianyu, 10 Min.)
- – Systembeschreibung: Was wir uns vorstellen (Anfdef 2.1) und wie wir es umsetzen wollen (Simulator, Matlab, FPGA, ...) (Christoph, 20 Min.)
- – Einschränkungen und Annahmen (Andreas, 10 Min.)
- – Funktionale Anforderungen; an den Anwendungsfällen erläutern; Woher kommen die Anforderungen? (Thilo, Dirk, 30 Min.)
- – Testen und Verifizieren; Sicherstellen der Anforderungen (Thilo, Peter, 15 Min.)
- – Projektorganisation (Sven) (30 Min.)

- * Vorgehensmodell
- * Projektplan
- Aktueller Stand: Grobentwurf, Feinentwurf (Peter, Dirk, 20 Min.)
- Folien müssen bis Freitag fertiggestellt sein, Montag wird der erste Probelauf durchgeführt
- Folien müssen kommentiert werden

Schnittstellen

- Mittwoch sollte eine erste Version des Feinentwurfs fertiggestellt werden

Sonstiges

- Das nächste offizielle Treffen findet am Mittwoch, den 17.03.2010, um 15:00 Uhr in O-100 statt.
- Nächster Sitzungsleiter ist Dirk.
- Nächster Protokollant ist Jens.