

Protokoll zur 36. Sitzung am 12.05.2010

Sitzungsleiter: Thilo
Protokollführer: Peter
Abwesend: Andreas (entschuldigt)
Verspätet: niemand

Beginn der Sitzung: 12:29


Ende der Sitzung: 13:48

Organisatorisches


- Andreas hat 25 Euro Strafe zu bezahlen, da er unentschuldigt beim Einzelgespräch gefehlt hat.
- Jens recherchiert, ob die Anschaffung eines grossen Blocks realisiert werden kann. Davon wird abhängig gemacht ob die Gruppentreffen in Zukunft immer im Ponel-Gebäude stattfinden.
- Kleingruppen sollen Termine absprechen um dann gemeinsam im Ponel arbeiten zu können.
- Die Urplansplanung soll für alle sichtbar gemacht werden.
- 13.30 Uhr steht Stefan Puch für Fragen zu Thema HLA zur Verfügung.

HLA

- Christoph hat die Funktionsweise von HLA erklärt
- XML-Datei wird spezifiziert
- Nachrichten werden in Objekte gepackt
- Master zur Synchronisation
- Matlab läuft schneller als SILAB; somit hat Matlab Zeit für die Berechnungen
- Aufwand: viele Sachen sind bereits vorhanden und können verwendet werden
- SILAB Seite muss noch gemacht werden
- Matlab Seite ist schon was da, muss aber noch angepasst werden
- Toolbox erstellt Methoden



Objekte



Grafiken

- Peter hat die Aktualisierung der Grafiken vorgestellt
- Anmerkungen wurden notiert und werden in der Grafiken korrigiert

Matlab-Gruppe

- Matlab-Gruppe hat sich nach der letzten Sitzung getroffen und Status besprochen
- Fortschritt wird in der nächsten Sitzung präsentiert

Test-Gruppe

- Es hat kein Treffen stattgefunden
- Bei der nächsten Sitzung müssen Ergebnisse vorgelegt werden
- Konzepte entwickeln

Arbeitsaufträge

- Matlab-Gruppe:

Reglerentwurf: Geschwindigkeitsregler fertig bis 19.05. 12:30 Uhr (Peter, Alex)

ACC-Modul: Modellierung abgeschlossen bis 18.05. 23:59 Uhr, Tests bis 19.05. 12:30 Uhr (Sven, Jianyu)

LCA-Modul: Modellierung abgeschlossen bis 18.05. 23:59 Uhr, Tests bis 19.05. 12:30 Uhr (Thilo)

- FPGA-Gruppe:

Anfang der Machbarkeitsstudie bis 19.05. 12:30 Uhr

- Architektur- & Schnittstellendokument:

Grafiken korrigieren bis 17.05. 23:59 Uhr(Peter)

Grafiken in Textform beschreiben bis 19.05. 12:30 Uhr(Christoph)

- Testen

Testfälle in die Testdatenbank eintragen bis 17.05. 23:59 Uhr: 1-4 (Andreas), 5-8 (Christoph), 9-12 (Sven), 13-16 (Jens), 17-20 (Peter), 21-24 (Alex), 25-28 (Jianyu), 29- (Thilo)

Sonstiges

- Das nächste Treffen findet am 19.05.2010 um 12:30 Uhr im Ponel statt
- der nächste Sitzungsleiter ist Peter
- der nächste Protokollant ist Alex